

近隣の皆様へ

発注者 神戸市

施工者 鴻池・橋本特定建設工事共同企業体

旧港島クリーンセンター解体工事について

平素は、神戸市の事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。現在施工中の旧港島クリーンセンターの解体について、追加作業が発生したため、工程の5か月延長をさせていただきます(令和7年2月末完成予定)。

安全に工事を進めるため、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【追加作業内容】

1. 地下埋設部に除去すべき塗材が確認されたため追加の除去が必要になった。
2. 焼却炉内保温材を新たに手作業で除去する必要が生じた。

【今後のスケジュール】

区分	工種	令和6年				令和7年		
		9	10	11	12	1	2	3
工場棟		設備解体	外壁解体撤去					
煙突		解体撤去						
その他	後片付け・清掃・造成				造成等			

【工事工程延長抑制対策】

- ・通常作業時間を原則8時～午後7時まで(準備、片付け時間は除く)とします。

【お問合せ先】

○工事に関する件

鴻池・橋本特定建設工事共同企業体(現場代理人 藪田康二)

TEL:(078)-945-9095 (夜間・休日:080-9948-6644)

○その他問合せ先

神戸市環境局施設課 TEL:(078)-595-6162